


# 2016년도 주요사업 추진실적 종합 분석 결과

## I. 개요

### □ 추진실적 분석 목적

- 주요사업 시행계획서의 117개 단위사업을 대상으로 추진실적을 점검하여 부진사업이 발생하지 않도록 하고,
  - 사업 추진 실적을 분석을 통해 향후 공단 사업계획에 반영하여 산재예방 감소에 기여하기 위함.

### □ 추진내용



### □ 실적관리 절차



## II. 분석 및 평가

### □ 종합평가

- 117개 단위사업에 대한 분기별 사업 추진 계획을 수립하고, 이를 달성하기 위해 노력하여 부서·분야별로 적정 수행하였음.
- 다만 성과면에서 사고사망만인율[0.52‰(12월 잠정)]은 전년 대비 0.01‰p(15년 0.53‰) 감소하였음에도 '16년 공단 목표(0.50‰)에는 미달
  - 제조업의 사고사망만인율은 감소(△0.10‰p)하였으나, 건설업에서 상대적으로 크게 증가(0.28‰p)한 것이 주된 원인으로 분석됨

#### < 연도별 사고사망만인율 현황 >

(단위: ‰)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년(12월 잠정)
전 업 종	0.71	0.58	0.53	0.52
제 조 업	0.75	0.66	0.60	0.50
건 설 업	2.01	1.34	1.30	1.58

☞ 향후 건설업 사망사고재해 감소를 위한 특별대책 수립 필요

### □ 추진실적 분석

- 부서별 종합실적 : 적정

(단위: 개)

부서 단위사업	계	부서										
		산업 안전	직업 건강	건설 안전	전문 기술	교육 미디어	문화 홍보	서비스	국제 협력	정보	연구원	교육원
계	117	13	14	18	6	10	12	17	4	4	13	6
적정	117	13	14	18	6	10	12	17	4	4	13	6
부진	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 부진여부 판단기준 : 사업 추진율이 계획 대비 85%미만인 사업

※ 단위사업별 세부 추진실적은 [별첨] 참조

○ 분야별 종합실적 : 적정

구 분	연간계획	분기별 추진실적(누적)				연 간 진도율
		1분기	2분기	3분기	4분기	
기술지원(개소)	660,380	96,041	375,816	559,654	700,947	106.1%
교육지원(명)	653,200	180,597	432,421	660,530	851,329	130.3%
재정지원(백만원)	260,620	30,819	185,431	230,677	258,851	99.3%*
안전인증·검사(대)	161,050	44,050	109,382	168,613	221,169	137.3%
교재자료개발(종)	615	34	172	334	633	102.9%

\* 재정지원사업(산재예방시설용자)은 경기침체로 인한 당초 신청업체의 경영악화 등으로 은행에서 대출거래를 기피함에 따라 진도율이 목표에 미달

○ 분기별 목표(누적) 대비 추진실적 달성률 : 적정

(단위: %)

부 서	1분기	2분기	3분기	4분기
산업안전실	203.3	137.3	143.4	113.2
직업건강실	373.2	152.5	134.5	108.3
건설안전실	234.5	187.0	190.9	170.2
전문기술실	163.5	143.0	110.7	113.5
교육미디어실	264.0	274.5	223.0	131.3
안전문화홍보실	220.5	201.2	157.8	155.0
서비스안전실	143.44	126.7	115.2	115.0
국제협력센터	122.2	100.9	98.3	103.0
정보화센터	100.0	101.7	102.4	104.2
연구원	2,125.0	102.0	133.9	102.9
교육원	208.1	178.5	164.1	133.0

### Ⅲ. 환류

○ 건설업종 재해증가 대책으로 건설 기계·장비-2050 운동\*, 건설현장 취약요인별 맞춤형 사고예방대책\*\*을 추진하였음에도 불구하고

- 건설업 사고사망만인율이 크게 증가[0.28‰(15)→1.58‰(16)]하여 '16년 사고사망만인율 경영목표 달성에 차질을 빚음

\* 건설 사고성 사망재해의 20% 이상을 차지하는 건설기계·장비 관련 사고 사망재해 50% 줄이기 운동

- 민관 합동 건설기계 안전협의체 구성 및 운영(국토부·고용부·공단본부), 공사금액별 중점지도 점검(고용지청·일선기관)

\*\* 제83차 국가정책조정회의('16.5.17) 후속 조치

- 건설현장 취약요인별(소규모 건설공사, 가시설물공사, 크레인 등 건설기계) 사고예방대책

○ '18년 공단 예산편성 협의 시 건설업 사고사망재해 감소를 위한 다양한 대책을 사업으로 반영하기 위한 노력 추진 필요

- 건설현장 근로자에게 모바일 안전보건정보 제공을 위한 위험경보 체계 구축(M-OPL)\*

\* 건설업 사고성재해 기술지도 : 증 528백만원(1,392백만원→1,920백만원)

- 건설공사 참여주체별로 자발적인 수준평가를 할 수 있는 안전보건경영평가 수준평가(K-COMPASS) 모델 개발·보급\*

\* 건설업 안전보건경영시스템 구축지원 : 증 243백만원(319백만원→562백만원)

- 현장 작동성을 강화하여 대형사고 예방하기 위한 유해위험방지 계획서 통합관리 시스템 도입\*

\* 건설업 유해위험방지계획서 심사확인 : 증 395백만원(410→805백만원)